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Российская Федерация

Ростовская область
Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22.07.2020                                          № 251    
 
          р.п.  Каменоломни
	Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года


Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения»  на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
Глава Администрации

Каменоломненского 

городского поселения                                                             М.С. Симисенко
Постановление вносит заместитель главы Администрации 

по ЖКХ, строительству и благоустройству

Приложение 

к постановлению

Администрации Каменоломненского 
городского поселения 

от  02.07.2020 № 251
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  
«Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2020 год  по итогам 6 месяцев 2020 года
	№

п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1. 
«Благоустройство»
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	X
	X
	26493,6
	26493,6
	12175,0
	14318,6 исполнение запланировано на 2 полугодие  2020 года

	
	Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского 
поселения»
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Ремонт и содержание 100% сети уличного освещения
	01.01.2020
	31.12.2020
	10789,0
	10789,0
	6103,5
	4685,5
исполнение запланировано на 2 полугодие  2020 года

	
	Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1 Заключение контрактов на содержание сетей уличного освещения территории Каменоломненского городского поселения
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Заключен муниципальный контракт на содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области.
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Заключено 2 муниципа-льных контракт 
на сумму 3356,1 тыс. рублей

	
	Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Увеличено количество благоустроенных территорий Камено-ломненского городского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	8154,2
	8154,2
	3823,8
	4330,4
исполнение запланировано на 2 полугодие  2020 года

	
	Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.2 Заключение контрактов на содержание зеленых насаждений территории Каменоломненского городского поселения
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Заключены муниципальные контракты на обслуживание и содержание зеленых насаждений Заключены муниципальные контракты на приобретение саженцев
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Заключено 2 муниципа-льных контракта 

на сумму 5949,13 тыс. рублей на содержание зеленых насаждений
Заключено 2 муниципа-льных контракта 

на сумму
450,0 тыс. рублей на приобретение саженцев

	
	Основное мероприятие 1.3.

Содержание и уборка территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей)
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Увеличение количества благоустроенных территорий Каменоломненского городского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	1236,7
	1236,7
	1096,2
	140,5
исполнение запланировано на 2 полугодие  2020 года

	
	Контрольное событие  1.3. 

Заключение контрактов на содержание и уборку территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей)
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Заключены контракты на содержание и уборку территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей)
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Заключено 2 муниципа-льных контракта 

на сумму 597,1 тыс. рублей на Содержание и уборка территорий общественного пользования

	
	Основное мероприятие 1.4.

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы

«Благоустройство» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения»
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Увеличено количество благоустроенных территорий Камено-ломненского городского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	3857,4
	3857,4
	1151,4
	2706,0

исполнение запланировано на 2 полугодие 2020 года

	
	Основное мероприятие 1.5 

Расходы в рамках проектов инициативного бюджетирования
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Увеличение количества благоустроенных территорий Каменоломненского городского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	2456,0
	2456,0
	0,0
	Срок выполнения работ во 2 полугодии 2020 год 

	
	Контрольное событие  1.5. 

Заключение контрактов 
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Заключен  муниципальный контракт 

на сумму 2442,9 тыс. рублей Благоустройство территории по адресу: ул. Железнодорожная 2а и прилегающей к ней территории в района станции Каменоломни
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Заключен  муниципальный контракт 

на сумму 2442,9 тыс. рублей Благоустройство территории по адресу: ул. Железнодорожная 2а и прилегающей к ней территории в района станции Каменоломни

	
	Подпрограмма 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ»
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	X
	X
	3058,5
	3058,5
	227,0
	2831,5

исполнение запланировано на 2 полугодие  2020 года

	
	Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по проведению топографо-геодезических, карто-графических землеустроительных работ
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	558,5
	558,5
	227,0
	200,1

исполнение запланировано на 2 полугодие  2020 года

	
	Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1.

Заключение  и исполнение муниципальных контрактов
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Работы выполнены 

в рамках заключенных контрактов
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Заключено 9 муниципа-льных контракта на сумму 292,0 тыс. рублей

	
	Основное мероприятие 2.2.

Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координат-ному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон.
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Утверждение генральных планов
	01.01.2020
	31.12.2020
	2500,0
	2500,0
	0,0
	Срок выполнения работ во 2 полугодии 2020 год

	
	Контрольное событие 2.2 Заключение  и исполнение муниципальных контрактов
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Выполнение работ в рамках заключенных контрактов
	01.01.2020
	31.12.2020
	- 
	- 
	- 
	Заключен  муниципальный контракт 

на сумму 2500,0 тыс. рублей выполнение проекта внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки городского поселения Октябрьского района Ростовской области в части подготовки сведений к координатному описанию границ населенного пункта и сведений о границах территориальных зон в соответвии с Градостроительным кодексом

	
	Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	01.01.2020
	31.12.2020
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	Подпрограмма 3

«Охрана окружающей среды»
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	X
	X
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	Основное мероприятие 3.1.

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	31.12.2020
	31.12.2020
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1 – Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по вывозу (ликвидации) несанкционированных свалок на территории Каменоломненского городского поселения
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	01.01.2020
	31.12.2020
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	Основное мероприятие 3.2.

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Камено-ломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Каменоломненского городского поселения»
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	01.01.2020
	31.12.2020
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	Итого по муниципальной  
программе
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	X
	X
	29552,1
	29552,1
	12402,0
	23782,2

исполнение запланировано на 2 полугодие  2020 года


Заместитель главы Администрации 

по ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                                            А.В. Блажко
Пояснительная записка к отчету 
об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года.
Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района  «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 25.04.2019 г. № 148 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 20 704,4  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2019 года составило  14 934,5 тыс. рублей или 72,13 %. 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Благоустройство»;

Подпрограмма 2 - «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ»;

Подпрограмма 3 -  «Охрана окружающей среды».
В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 25.04.2019 № 150 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Благоустройство  территории Каменоломненского городского поселения» на 2019 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год  предусмотрено 20 061,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2019 года составило 14 491,7  тыс. рублей или 72,24 %.
В рамках реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 1.1. «Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Каменоломненского городского поселения» - заключено 2 муниципальных контракт на содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на 2019 на сумму 5 281,0 тыс. рублей;

По основному мероприятию 1.2. «Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений и территории Каменоломненского городского поселения» -  заключено 3 муниципальных контракта на обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории на территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области на сумму 6 753,3 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Проведение топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год  предусмотрено 642,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2019 года составило 442,8 тыс. рублей или 68,88 %.
В рамках реализации подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию  2.1 «Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических землеустроительных работ» - заключено 4 муниципальных контракта: 
на проведение оценки рыночной стоимости 21-го земельного участка, площадью 600,0 кв.м. каждый, под индивидуальное жилищное строительство, расположенные по адресу: Ростовская область Октябрьский район рп.Каменоломни ул.Пролетарская (в границах кадастрового квартала 61:28:0600020) на сумму 99,9 тыс. рублей;

на выполнение работ по межеванию земельных участков Каменоломненского городского поселения на сумму 60,9 тыс. рублей; 
на выполнение кадастровых работ по установлению границ рабочего поселка Каменоломни на сумму 78,9 тыс. рублей;
на работы по  разработке проекта планировки и межевания территории  в границах кварталов перспективной жилой застройки ул. Свердлова, ул. Пролетарская, ул. Гвардейская, ул. Звездная в Каменоломненском городском поселении , Октябрьского района, Ростовской области на сумму 99,0 тыс. рублей;

на выполнение геодезических работ по установлению фактического местоположения границ р.п. Каменоломни на сумму 99,0 тыс. рублей;
на выполнение работ по образованию земельного участка путем раздела участка с кадастровым номером 61:28:0120107:262 с сохранением остатка в измененных границах на сумму 5,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы 3 -  «Охрана окружающей среды» финансирование не предусмотрено.
