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Российская Федерация

Ростовская область
Октябрьский район

Муниципальное образование «Каменоломненское городское поселение»

Администрация Каменоломненского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02.07.2020                                          №  253   
 
                     р.п.  Каменоломни
	Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года


Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от № 377 от 02.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменоломненского городского поселения Октябрьского района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Каменоломненского городского поселения.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
Глава Администрации

Каменоломненского 

городского поселения                                                             М.С. Симисенко
Постановление вносит заместитель главы Администрации 

по ЖКХ, строительству и благоустройству

Приложение 

к постановлению

Администрации Каменоломненского 
городского поселения 

от 02.07.2020 № 253
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения  
«Развитие транспортной системы» на 2020 год  по итогам 6 месяцев 2020 года
	№

п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1. 
«Развитие транспортной системы»
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В..
	X
	X
	X
	38281,2
	38281,2
	25208,6
	13072,6
исполнение запланировано на второе полугодие  2020 года

	
	Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Заключены муниципа-льные контракты на 

содержание, ремонт сети авто-мобильных дорог
	01.01.2020
	31.12.2020
	16683,1
	16683,1
	4703,2
	11979,9 исполнение запланировано на второе полугодие 2020 года

	
	Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Работы ведутся согласно графика производства работ
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Заключено 8 муниципа-льных контрактов 

на сумму

10951,4 тыс. рублей

	
	Основное мероприятие 1.2 Расходы на Капитальный ремонт автомобильных дорог Каменоломненского городского поселения
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	Основное мероприятие 1.3.

Расходы на проектно-сметную документацию на строительство, на капитальный ремонт дорог Каменоломненского городского поселения
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	Основное мероприятие 1.4. 

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Заключено 2 муниципальных контракта на содержание сети авто-мобильных дорог местного значения
	01.01.2020
	31.12.2020
	19988,5
	19988,5
	19988,3
	0,2

	
	Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.4 Заключение и исполнение муниципальных контрактов
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Работы ведутся согласно графика производства работ
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Заключен и исполнен в полном объеме муниципальный контракт на Ремонт дороги по ул. Крупская

	
	Основное мероприятие 1.5.

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	Заключены муниципальные контракты на проверку сметной документации, проведение строительного контроля
	01.01.2020
	31.12.2020
	1610,0
	1610,0
	517,1
	1092,9

исполнение запланировано на второе полугодие 2020 года
Заключено 14  муниципа-льных контракт 

на сумму

599,6 тыс. рублей

	
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения»
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	
	Основное мероприятие 2.1. Расходы на оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками и светофорами
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1.

 Заключение и исполнение муниципальных контрактов
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	
	Основное мероприятие 2.2. Расходы на устройство шумовых полос на участках  приближения к пешеходным переходам
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	
	Основное мероприятие 2.3.

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы»
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие 2.3 Заключение и исполнение муниципальных контрактов
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по муниципальной  
программе
	Заместитель главы Администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству – Блажко А.В.
	X
	X
	X
	38281,2
	38281,2
	25208,6
	13072,6

исполнение запланировано на второе полугодие  2020 года


Заместитель главы Администрации 

по ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                                            А.В. Блажко
Пояснительная записка к отчету

об исполнении плана реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года.
Муниципальная программа Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 29.04.2019 г. № 152 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 38281,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2020 года составило  25208,6  тыс. рублей или 65,8 %. 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной системы»;

Подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 10.01.2020 № 14 утвержден план реализации муниципальной программы Каменоломненского городского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год  предусмотрено 38281,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2020 года составило 
25208,6  тыс. рублей или 40,29 %.

В рамках реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 1.1. «Расходы на содержание, ремонт дорог Каменоломненского городского поселения» - заключены контракты:

на содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено 4 контракта  на сумму 10201,5 тыс. рублей;

на  нанесение горизонтальной разметки на территории Каменоломненского городского поселения заключен контракт на сумму 1 094,5 тыс. рублей;

на вывоз снега с дорог территории Каменоломненского городского поселения заключен контракт на сумму 249,9 тыс. рублей;

на окраску стоек и мойку дорожных знаков заключен контракт на сумму 200,0 тыс. рублей;
на грейдирование и отсыпку дорог Каменоломненского городского поселения заключен контракт на сумму 299,9 тыс. рублей.

По основному мероприятию 1.4. «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» -  заключен и исполнен муниципальный контракт на ремонт дороги по ул. Крупская на сумму 19988,5 тыс. рублей, финансирование по данному объекту осуществлялось за счет средств федерального, областного бюджета и  бюджета поселения. 
На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменоломненского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) финансирование не предусмотрено.
